

주간 회의록

일시: 2026년 8월 24일 월요일 오전 10시

장소: 3층 회의실

논의 사항

1. 문서 버전관리 모듈 진행 상황 공유
2. 다음 스프린트 범위 확정
3. 시험 환경 구축 일정

결정 사항

- 비교 기능 회귀 시험을 먼저 마친다
- 탐지율 측정은 시험 문서 세트가 준비된 뒤 진행한다